

中共河南艺术职业学院委员会文件

河艺党〔2020〕9号

签发人：李陶然



关于成立河南艺术职业学院 项目建设领导小组的通知

校属各单位（部门）：

经学校党委会研究决定，成立“河南艺术职业学院项目建设领导小组”，本着抓建设、控风险，促规范、补短板的工作思路，全面统筹推进学校各类项目的招标、建设、督查、验收等工作。

一、成立项目建设领导小组

由分管财务工作的校领导牵头担任组长，纪委、财务处、后勤服务中心、基建处、实验中心、图书馆的主要负责同志参与。

组 长：姜荣蓉

副组长：徐 馨

成 员：孙树国 崔 娟 王保忠 陈 丛 季 强

办公室主任：孙树国

工作人员：李耿周 侯 潇 李 远

主要职能

1、学习相关文件精神

组织学习上级关于招标、建设、督导、验收等各环节的相关文件精神及财经制度，深入领会国家政策，把好资金的使用关。

2、实施清单管理

加强项目管理，提升建设水平，规范有序、快速高效推进项目建设。学校的所有项目实行清单管理，逐项研究制定具体工作方案，建立项目重点工作任务台帐，列出任务清单，明确工作措施、时间节点、责任人员。

3、强化督导检查

加大监管工作力度，把好项目建设的质量关。实行责任督导机制，对关键环节和关键内容进行督导；实行校长定期点评工作进度机制，确保各项任务圆满完成。

二、重点工作任务

1、招标工作

严格按照招标程序：一是公开招招标公司；二是由招标公司组织对项目进行公开招标。

2、项目建设

由“河南艺术职业学院项目建设领导小组”组织实施，相关项目单位的主要负责人参与。

3、项目督导

在工作过程中，发现、收集、分析、汇总和跟踪处置相关问题的解决。项目建档率达到 100%，检查率达到 100%。

4、项目验收

按时间要求和质量要求进行检查验收。一是产品质量合格率的验收，严格对照招标确定的产品品牌、规格、型号等进行验收；二是质量工作满意的验收，对照问题整改情况进行验收。

中共河南艺术职业学院委员会

2020 年 5 月 15 日